ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 1585
14. 08. 2023 год.
БЕОГРАД

47/1

"BULEVAR COMPANY" Д.О.О.
НОВИ САД, Мичуринова 30
Број: 2591-08-23
Датум: 14.08.2023.

АНЕКС 1 1УГОВОРА

Закључен у Београду дана 14.08.2023 године

НАРУЧИЛАЦ: ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД , улица Држићева 15. , матични број 06950639,ПИБ 101496917 , ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: BULEVAR COMPANY DOO NOVI SAD, улица МИЧУРИНОВА 30.,матични број 08743509,ПИБ 101627445 ког заступа директор Ненад Новаковић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране сагласно констатују:

1. Да су 15.05.~~2022~~ 2023. године закључиле Уговор (код Наручиоца заведен под бројем 960 од 15.05.~~2022~~ 2023. године) чији је предмет ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: ИЗМЕШТАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА :
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА ПЕОД560 НА КМ 79+692,47 на деоници Нови Сад Руменка
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ125 km 89+973,28 (ПЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ80 km 96+375
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У УЛИЦИ БОШКО БУХА (ПОДВОЖЊАК КМ 97+034,32)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ПОТИСНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ПОДВОЖЊАК 97+034,32)
   - ИЗМЕШТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РРØ250 – ПОДВОЖЊАК 97+034,32 (УКИЦА БОШКА БУХЕ И СЕРВИСНЕ САО. 1)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ80 НА КМ 96+945,35

   СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), на основу понуда Извршиоца 2513-05-23 од 11.05.2023 године и 2514-05-23 од 11.05.2023 године , по цени од 42.066.382,70 ДИНАРА без обрачунатог пдв, и са роком извршења до 15.08.2023 године.
2. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, као и да је Извршилац 14.08.2023 године под бројем 2589-08-2023 доставио Захтев за продужење рока до 01.10.2023 године, који је прихваћен од стране Наручиоца.
3. Да се приступа закључењу Анекса 1

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 1 мења члан 9.Уговора од 15.05.~~2022~~ 2023. године на начин да се брише досадашњи члан 9., а уместо њега уноси нови који гласи:

„Члан 9.

РОК

Извршилац се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора изврши најкасније до 01.10.2023 године, а у следећим роковима по позицијама :

1. **ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА ПЕОД560 НА КМ 79+692,47 на деоници Нови Сад Руменка 25 календарских дана од дана увођења у посао, а датум увођења у посао ће се констатовати у грађевинском дневнику**
2. **ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ125 km 89+973,28 (ПЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА) ј- 25 радних дана од дана увођења у посао, а датум увођења у посао ће се констатовати у грађевинском дневнику**
3. **ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У УЛИЦИ БОШКО БУХА (ПОДВОЖЊАК КМ 97+034,32) - 25 радних дана од дана**

увођења у посао, а датум увођења у посао ће се констатовати у грађевинском дневнику.

4. ИЗМЕШТАЊЕ ПОТИСНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ПОДВОЖЊАК 97+034,32) - 20 радних дана од дана увођења у посао, а датум увођења у посао ће се констатовати у грађевинском дневнику.
5. ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ80 НА КМ 97+945,35 - 10 радних дана од дана увођења у посао, а датум увођења у посао ће се констатовати у грађевинском дневнику.

Под радним даном се подразумева дан у којем су створени услови за неометан рад (дозволе, решења итд.).

Рок је фиксни и ни у ком случају се не може мењати.

У случају прекорачења рока , односно непоштовања динамике Наручиоца , Извршилац плаћа уговорну казну у складу са чланом 16. овог Уговора (одредбе о уговорној казни).,,

Члан 2.

Уговоне стране сагласно констатују да одредбе Уговора од 15.5.~~2022~~ 2023. године које овим Анексом 1 нису измењене остају на снази.

ИЗВРШИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ